

Projeto de Implantação da Lei Federal n.º 13.709 – LGPD
CRONOGRAMA DE REUNIÕES DA COMISSÃO - 2022

N.º do Projeto		001/2022											
Nome do Projeto		Implantação da Lei Federal n.º 13.709 – LGPD											
Cliente do Projeto		Prefeitura do Município de Três Rios											
#	Descrição do Marco	Previsão	Horário	Status	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
1	Publicação do Decreto 6.797 (Instituição da Comissão)	13/04/2022	-	-	◇ DEC								
2	Reunião de Início dos Trabalhos	19/04/2022	15:00h	Realizada	◇ RIT								
3	Reunião Virtual da Comissão	27/04/2022	11:00h	Realizada	◇ RVC								
4	Reunião Presencial da Comissão	03/05/2022	16:00h	Realizada	◇ RPC								
5	Reunião Virtual da Comissão	10/05/2022	15:00h	Não Realizada	◇ RVC								
6	Reunião Presencial da Comissão	17/05/2022	16:00h	Realizada	◇ RPC								
7	Reunião Virtual da Comissão	24/05/2022	16:00h	Realizada	◇ RVC								
8	Reunião Presencial da Comissão	31/05/2022	15:00h	Realizada	◇ RPC								
9	Reunião Virtual da Comissão	07/06/2022	16:00h	Realizada	◇ RVC								
10	Reunião Presencial da Comissão	14/06/2022	15:00h	Realizada	◇ RPC								
11	Reunião Virtual da Comissão	22/06/2022	16:00h	Realizada	◇ RVC								
12	Reunião Presencial da Comissão	28/06/2022	16:00h	Realizada	◇ RPC								
13	Reunião Presencial da Comissão	05/07/2022	16:00h	Realizada	◇ RPC								
14	Reunião Presencial da Comissão	11/07/2022	15:00h	Realizada	◇ RPC								
15	Reunião de Início de Projeto (Kick-off Meeting)	13/07/2022	09:00h	Realizada				◇ RIP					
16	Reunião Presencial da Comissão	11/07/2022	15:00h	Realizada	◇ RPC								
17	Reunião Presencial da Comissão	14/07/2022	15:00h	Realizada	◇ RPC								
18	Reunião Presencial da Comissão	19/07/2022	15:00h	Realizada	◇ RPC								
19	Reunião Presencial da Comissão	26/07/2022	15:00h	Realizada	◇ RPC								
20	Reunião Virtual da Comissão	02/08/2022	16:00h	Prevista					◇ RVC				
21	Reunião Presencial da Comissão	09/08/2022	15:00h	Prevista					◇ RPC				
22	Reunião Virtual da Comissão	16/08/2022	16:00h	Prevista					◇ RVC				
23	Reunião Presencial da Comissão	23/08/2022	15:00h	Prevista					◇ RPC				
24	Reunião Virtual da Comissão	30/08/2022	16:00h	Prevista					◇ RVC				
25	Reunião Presencial da Comissão	06/09/2022	15:00h	Prevista						◇ RPC			
26	Reunião Virtual da Comissão	13/09/2022	16:00h	Prevista						◇ RVC			
27	Reunião Presencial da Comissão	20/09/2022	15:00h	Prevista						◇ RPC			
28	Reunião Virtual da Comissão	27/09/2022	16:00h	Prevista						◇ RVC			
29	Reunião Presencial da Comissão	04/10/2022	15:00h	Prevista							◇ RPC		
30	Reunião Virtual da Comissão	11/10/2022	16:00h	Prevista							◇ RVC		
31	Reunião Presencial da Comissão	18/10/2022	15:00h	Prevista							◇ RPC		
32	Reunião Virtual da Comissão	25/10/2022	16:00h	Prevista							◇ RVC		
33	Reunião Presencial da Comissão	01/11/2022	15:00h	Prevista								◇ RPC	
34	Reunião Virtual da Comissão	08/11/2022	16:00h	Prevista								◇ RVC	
35	Reunião Presencial da Comissão	15/11/2022	15:00h	Prevista								◇ RPC	
36	Reunião Virtual da Comissão	22/11/2022	16:00h	Prevista								◇ RVC	
37	Reunião Presencial da Comissão	29/11/2022	15:00h	Prevista								◇ RPC	
38	Reunião Virtual da Comissão	06/12/2022	16:00h	Prevista									◇ RVC
39	Reunião Presencial da Comissão	13/12/2022	15:00h	Prevista									◇ RPC
40	Reunião Virtual da Comissão	20/12/2022	16:00h	Prevista									◇ RVC
41	Reunião Presencial da Comissão	27/12/2022	15:00h	Prevista									◇ RPC